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� L’avancement du projet

� Le bilan des contributions reçues sur le dossier étap e 2

� Le point d’avancement des études techniques et 
environnementales de l’Etape 3

� La présentation, en sous-groupes, de la maquette 3D 
du projet

L’ordre du jour de l’atelier
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L’avancement 
du projet 
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Sur la base du tracé proposé à l’issue du COFI 
(30 août 2010), le projet sera porté à l’enquête publ ique

Concertation 
locale
(élus 

et habitants) 

Ateliers 
thématiquesEtudes

Information 
des habitants

et recueil des avis
(Expos, Courriers 

de la LGV… )

Tracé proposé
par le COFI

30 juin 2011
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ENQUETE 
D’UTILITE
PUBLIQUE

Concertation : réunions avec les communes,
travail des ateliers thématiques, information du pu blic, etc.

Étape 1

Définition d’un 
programme 

fonctionnel et 
de zones 

préférentielles
de passage 

2008 jusqu’à
mi-2009

Choix de
l’esquisse
du tracé
et études 
de trafic 
et socio-

économiques

Mi-2009 
à mi-2010

Étape 3

Tracé finalisé
(mesures 

d’insertion) 
et préparation 
de l’enquête 

d’utilité
publique

Mi-2010 
à fin 2011

Décision 
ministérielle 1

Décision 
ministérielle 2

Étape 2

Proposition 
d’une zone 
de passage 

unique 

Automne 2009

ConsultationCOFI
Juillet 2009

Le planning : le projet en attente 
de la décision ministérielle sur le tracé

Eté 2011

COFI
Nov 2009

COFI
Août 2010

30 juin 2011
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Automne 
2012



La procédure de mise à l’enquête d’utilité publique ( EUP)
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Décision ministérielle 1 

� Mi 2011
� 1re version des dossiers APS et EUP

� Fin 2011
� 2e version des dossiers APS et  EUP 
� 1re version des dossiers de Mise en 

compatibilité des documents d‘urbanisme

Décision ministérielle 2

� Début 2012 à mi 2012
� Dossiers COAS
� Etude d’impact finale
� Dossiers Mise en compatibilité finaux

� Mi 2012
� Dossier EUP final

� Septembre/octobre 2012
� Saisine du préfet
� Préparation et lancement de l’enquête

Etudes Etape 3 (de niveau APS) Concertation

� Consultation Inter-Administrative
� Concertation acteurs locaux et parties 

prenantes (administrations locales)

30 juin 2011
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� Avis COAS
� Avis Autorité Environnementale (AE)
� Examens conjoints
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Le bilan des 
contributions 
reçues sur le 
dossier Etape 2

30 juin 2011
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Objectifs de la d émarche

� Recueillir vos remarques, suggestions et avis par écrit pour 
enrichir la suite des études et le dossier d’enquête p ublique

EVALUABLE DANS DES BILANS SPECIFIQUES
•Une synthèse des contributions
•Un bilan spécifique, qui contiendra les réponses de RFF et /ou les 
modalités de prise en compte des avis émis dans la suite des études

UNE PRISE EN COMPTE DANS LE DOSSIER D’ENQUETE

•Description plus fine des méthodologies de recueil des données et 
d’études

•Après vérification, intégration des données et adaptation des    
analyses des impacts et mesures

•Intégration et/ou réponse aux demandes et remarques particulières

8 30 juin 2011
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Bilan quantitatif

� Transmission du dossier Etape 2, en novembre 2010 (format 
papier et DVD) : 
� Services de l’Etat et participants des ateliers thématiques, 

soit 120 destinataires. 

� Le dossier a également été transmis aux 32 communes 
concernées par le tracé. 

� A ce jour, 39 contributions écrites recueillies par RFF
� Collectivités territoriales 14

� Associations 7

� Services de l’Etat 5

� Chambres consulaires 5
� Syndicats professionnels 3

� Autres organismes 5 

9 30 juin 2011
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Analyse qualitative des contributions

� Les contributions classées en 3 catégories…
� Les contributions portant sur le projet
� Les contributions portant sur les études

� Les contributions portant sur la concertation

� … elles-mêmes réparties en 3 sous-catégories 
� Les appréciations positives sur le projet ou la démarche
� Les demandes de précisions sur le contenu des études, 

la démarche ou la méthodologie employée 

� Les avis négatifs ou remises en cause de tout ou partie 
du projet et/ou de la démarche d’études et de concertation

10 30 juin 2011
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Les contributions portant sur le projet

� Des avis positifs…
� Projet majeur pour le développement, l’aménagement et le désenclavement 

économique 

� Un projet qui permet une ouverture vers la façade atlantique, le renforcement 
des relations avec Poitiers, la perspective d’une transversale Est-Ouest

� Les acteurs situés au sud de Limoges soutiennent également le projet  
(désenclavement de la Dordogne…)

� … accompagnés de demandes complémentaires…
� Un souhait d’amélioration des dessertes vers la LGV (depuis le sud de 

Limoges notamment)

� Des demandes diverses : respect du calendrier, utilisation de l’aménagement 
foncier, phase chantier qui bénéficie aux entreprises locales…

� Des oppositions 
� L’abandon du projet est réclamé par certains : mise en péril de la ligne 

classique, utilité à démontrer, impacts trop importants sur l’environnement

� Des solutions alternatives à celles étudiées suite au débat public par le maître 
d’ouvrage (amélioration des lignes classiques)

11 30 juin 2011
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Les contributions portant sur la concertation

� Une démarche positive, bien menée…
� La concertation joue un rôle « moteur » pour définir le projet
� Un maître d’ouvrage « disponible et réactif »

� … malgré des demandes d’ajustement de la démarche
� Demande d’un  nouvel atelier « traitant du maillage avec les territoires 

limitrophes »

� Une demande de concertation sur la base travaux (mise en œuvre 
depuis…)

� Une remise en cause du processus par les opposants au projet 
� « La concertation n’a pas respecté les consignes »(pas de réunions 

publiques avec les élus, non respect de la charte de la concertation)

� « Certains avis ne sont pas pris en compte »

12 30 juin 2011
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Les contributions portant sur les études (1/2)

� Des points positifs…
� Dans la conduite des études : des enjeux bien identifiés qui ont fait 

émerger des solutions de moindre impact pour un coût bien maîtrisé. 

� Sur des points particuliers : passage sur A20, les rétablissements, le 
tracé et ses impacts sur les exploitations…

� … mais des demandes nombreuses
� Sur le contenu des études : la problématique hydraulique, la gestion 

foncière et la définition des mesures d’intégration du projet…
� Sur la démarche : le souhait d’une posture de dialogue avec les acteurs 

concernés. 

� Techniques : 

Tracé : rétablissements, mesures d’insertion…
Compléments d’étude : inventaire captages, effets du projet en 
phase travaux, impact des mesures (dépôts…)

Economie du projet : service au-delà de Limoges, estimation du 
trafic, solution de financement, confirmation du taux de rentabilité
interne (TRI)…

13 30 juin 2011
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Les contributions portant sur les études (2/2)

� Des critiques et remises en cause 

� La méthodologie d’étude : cartographie difficilement lisible,  recueil 
partiel d’informations,  prise en compte des enjeux agricoles  et 
information des acteurs insuffisantes…

� Le processus d’étude : RFF a le monopole de l’expertise
� L’étude des solutions alternatives : demande d’un niveau d’études 

équivalent pour chaque alternative (POLT, connexion de Limoges à
POCL, aménagement de la ligne existante Poitiers-Limoges), demande de 
mixité fret/voyageurs pour la LGV Poitiers-Limoges

� Le tracé : contestation de la viabilité des solutions identifiées

� Les résultats : finaliser les études socio-économiques et y donner accès

� L’impact sur l’activité cynégétique : méthode d’analyse et mesures 
compensatoires

14 30 juin 2011
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Le point d ’avancement 
des études techniques 
et environnementales 
de l’Etape 3

30 juin 2011
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Fin d’Etape 2 - Etape 3 : le processus d’études 
et de concertation

� …sur les éléments d’insertion et des objets spécifiqu es

Rétablissements, localisation des ouvrages hydrauliques, passages 
grande faune (PGF), géométrie des routes départementales, principes 
de rétablissement des voies communales, localisation des ouvrages 
d’art non courants (OANC), premiers principes des mesures 
d’insertion paysagère, base travaux, base maintenance…

Concertation locale 
(communes concernées

par les tracés 
et variantes)

Ateliers 
thématiques

Etudes fonctionnelles, 
techniques, 

environnementales,
socio-économiques…

� Un processus de concertation continue qui s’est 
poursuivi…

16 30 juin 2011
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� Les actions de concertation locale et de communicati on 
depuis fin 2010

� Depuis décembre 2010
Des réunions avec riverains, associations et parties prenantes sur des sujets 
particuliers : base travaux, passages grande faune, jumelage, dépôts

� Avril 2011 : Courrier de la LGV n°5
Analyse des coupons-réponses reçus suite au Courrier n°4

� Juin-juillet 2011
Une série de réunions d’échanges avec les maires des communes 
concernées : présentation de la maquette 3D, discussions des mesures 
d’insertion

� Septembre-octobre 2011 
Proposition de réunions avec les riverains et élus de chaque commune : 
présentation de la maquette 3D avec mesures spécifiques d’insertion

Fin d’Etape 2 - Etape 3 : le processus d’études et 
de concertation

17 30 juin 2011
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� Des hypothèses consolidées

� Tracé en plan et en long
• une optimisation du profil en long dans le secteur de Villemazet
• des études d’adaptation locale du tracé (secteur de la Crouzette/Persac, 
de L’Embergement/Bussière-Poitevine, de Chohut/Bellac…)

� Rétablissements routiers
• des ajustements de tracé pour les voies communales 
• routes départementales : une première réponse aux demandes des 
conseils généraux et la géométrie des rétablissements arrêtée sur 
quasiment l’ensemble du projet

� Transparence écologique : la faune
• échanges avec l’ONCFS et les fédérations de chasse : 

o étude d’implantation des passages grande faune
oautres ouvrages de transparence

Etape 3 : le point sur les études (1/15)

18 30 juin 2011
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� La recherche d’un lieu d’implantation pour une base tra vaux : 
• comparaison entre les 10 secteurs identifiés
• 1 secteur préféré : Fleuré/Dienné 6 sites étudiés dans ce secteur
• 1 hypothèse privilégiée après concertation locale (dite BT2.4)

Etape 3 : le point sur les études (2/15)

19 30 juin 2011
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Base travaux sur la LGV Rhin-Rhône 
(branche Est)



20 20-21 avril 2010
Réunions ateliers thématiques

� La recherche d’un lieu d’implantation pour une base tra vaux : 
• le site privilégié sur les communes de Fleuré et Dienné : une implantation 

à optimiser en concertation avec les acteurs locaux

Etape 3 : le point sur les études (3/15)



� L’implantation de la base maintenance à Bussière-Poi tevine
• installations de maintenance en phase d’exploitation
• une implantation présentée en concertation locale et validée

Etape 3 : le point sur les études (4/15)

21 30 juin 2011
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Base maintenance
sur la LGV Rhin-Rhône 
(branche Est)



� De nouveaux éléments

� L’hydraulique
• les dérivations des cours d’eau : 12 cours d’eau concernés

- pourquoi : le tracé de la ligne intercepte le cours d’eau sur un long 
linéaire ou intercepte un méandre
- objectifs : le cours d’eau doit conserver un équilibre morphologique 
après travaux 

• le drainage longitudinal de la LGV et les bassins d’écrêtement
- identification des secteurs concernés (essentiellement les déblais)
- des bassins de rétention pour l’écrêtement des eaux réceptionnées 
dans le système de drainage longitudinal de la plateforme en sortie de 
longues sections en déblai…

Etape 3 : le point sur les études (5/15)

22 30 juin 2011
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� Exemple d’étude de dérivation : le Miosson sur la com mune 
de Gizay

Dérivation initiale : l’angle trop élevé est peu 
favorable au maintien de la bonne
fonctionnalité hydro-écologique du cours d’eau

Dérivation optimisée (tracé vert)

Etape 3 : le point sur les études (6/15)

23 30 juin 2011
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Localisation de bassins d’écrêtement en sortie de d éblai 
(commune de Peyrilhac)

� Exemple de localisation de bassins d’écrêtement :

24 30 juin 2011
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Etape 3 : le point sur les études (7/15)

Bassins



� Les deux sous-stations électriques 
• proches des lignes haute tension et le long du projet
• une sous-station à Blond et une à Lhommaizé
• des implantations à préciser
• les études de raccordement haute tension (études techniques  et études d’impact) 

des sous-stations relèvent de RTE

Etape 3 : le point sur les études (8/15)

25 30 juin 2011
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� Les zones potentielles de dépôts
• volonté d’équilibrer les volumes des déblais et des remblais
• une partie des matériaux reste néanmoins inutilisée (6,5 millions de m3 

excédentaires)
• les possibilités de leur mise en dépôt sont analysées dès à présent  
• processus d’étude : les excédents sont localisés sur le tracé, des sites de dépôts 
sont recherchés à proximité (5 à 10 km du tracé, hors des zones sensibles) 
• chaque site est analysé et discuté en concertation avec la profession agricole, 
notamment sur les conditions de restitution

Etape 3 : le point sur les études (9/15)

26 30 juin 2011
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Modelés boisés de Deux Noues 
Beausite (LGV Est Européenne)



Etape 3 : le point sur les études (10/15)

• Les zones potentielles de dépôts : une cartographie pour recenser les 
sensibilités

27 30 juin 2011
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• Les zones potentielles 
de dépôts : une fiche 
détaillée par dépôt (exemple sur 
La commune d’Aslonnes)

28 30 juin 2011
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Etape 3 : le point sur les études (11/15)



� Les ouvrages d’art non courants
• un ouvrage d’art non courant (OANC) : ouvrage de dimension non commune 

(de grande dimension)
• 10 OANC sur l’ensemble du projet étudié
• La poursuite des études : définition architecturale…

Etape 3 : le point sur les études (12/15)

29 30 juin 2011
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Lieu (commune) Longueur Type

Clain (Iteuil et Aslonnes) 440 m Ossature Mixte de type bipoutre

Dive (Lhommaizé) 160 m Ossature Mixte de type bipoutre

Goberté (Mazerolles) 140 m Ossature Mixte de type bipoutre

Vienne (Gouex et Lussac) 440 m Ossature Mixte de type bipoutre

Petite Blourde (Moulismes) 60 m Ossature Mixte de type bipoutre

Rochettes (St-Bonnet-de-
Bellac)

115 m Ossature Mixte de type bipoutre

Repaire (Vaulry) 90 m Ossature Mixte de type bipoutre

Glane (Nieul et St-Jouvent) 275 m Ossature Mixte de type bipoutre

A20 (Limoges) 90 m Treillis tubulaire

Ruisseau du Palais (Palais-
sur-Vienne)

225 m Ossature Mixte de type bipoutre
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� Le viaduc du Clain (440 m environ)

Etape 3 : le point sur les études (13/15)



� Le viaduc de la Vienne (440 m environ)

Etape 3 : le point sur les études (14/15)

31 30 juin 2011
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Etape 3 : le point sur les études (15/15)

� Le passage sur A20 (90 m environ)
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La pr ésentation, 
en sous -groupes, 
de la maquette 3D

30 juin 2011
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La présentation de la maquette 3D (1/3)

� Méthode de conception de la maquette et contenu

� Réalisée sur la base des orthophotoplans de 2009 et des plans 
1/5 000e (topographie) + mise à jour suite à campagne 
photographique récente (mi-mai 2011)

� Intègre le projet technique (tracé du 30 août 2010) avec certains 
éléments d’insertion (rétablissements, PGF, ouvrages 
hydrauliques…) et éléments techniques (sous-stations, base 
travaux…)

� Autour du projet : 
• représentation des objets par des éléments génériques (bâti)
• la végétation n’est pas strictement fidèle
• certains secteurs singuliers sont représentés au réel (incrustation des 

façades sur les bâtis)

34 30 juin 2011
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La présentation de la maquette 3D (2/3)

� Un outil de visualisation du projet

� Permet une simulation quasi réelle de l’insertion du projet (tracé du 
30 août 2010) : un support très utile pour le contrôle des études

� Utilisé principalement pour la concertation : 
• un outil évolutif qui permet de travailler l’insertion du projet
• un outil pédagogique : possibilité de se déplacer, de changer de point de 

vue, de simuler la vision qu’on aura de la LGV, de mesurer les 
distances…

35 30 juin 2011
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Viaduc du Clain Arrivée au Palais-sur-Vienne



� Etat d’avancement
� Elle intègre la quasi-totalité des éléments du proje t présentés 

à ce stade des études (cf. plans 1/5 000ème) mais parfois avec 
des principes génériques (PGF, ouvrages hydrauliques…). Les 
mesures d’insertion spécifiques ne sont pas encore intégrées

une première présentation en commune va s’organiser avant 
d’intégrer les mesures d’insertion et de la présenter ensuite 
aux riverains

Présentation en deux sous-groupes : Vienne (Pierre DESCAMPS), 
et Haute-Vienne (Jérôme THOMAS), 

La présentation permettra de refaire le point 
sur les nouveaux éléments d’étude de l’Etape 3

La présentation de la maquette 3D (3/3)

36 30 juin 2011
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